

Presso i locali della SS TECNICO PATRIMONIALE

IL RESPONSABILE
BENEVENTO CORRADO

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 20 del 21.01.2025,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 579 in data 09/06/2025

OGGETTO: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA MISSIONE 6 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). INVESTIMENTO M6 C1 1.1. LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI COMUNITÀ NELLA SEDE DI VIA FECIA DI COSSATO 10 IN BIELLA”. CUP C48I21000980001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. SPESA PREVISTA 274.702,42 € OLTRE ONERI CONTRIBUTIVI E IVA. CIG DERIVATO A00C7BF6C1.

Determinazione n. 579 in data 09/06/2025

OGGETTO: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA MISSIONE 6 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). INVESTIMENTO M6 C1 1.1. LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA CASA DI COMUNITÀ NELLA SEDE DI VIA FECIA DI COSSATO 10 IN BIELLA”. CUP C48I21000980001. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI. SPESA PREVISTA 274.702,42 € OLTRE ONERI CONTRIBUTIVI E IVA. CIG DERIVATO A00C7BF6C1.

IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Direttore Generale n. 157 del 22.04.2016 è stata attivata la Struttura Complessa Tecnico con contestuale attribuzione delle materie di competenza;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 307 del 25.07.2016 è stata attivata la Struttura Semplice Tecnico Patrimoniale con contestuale attribuzione delle materie di competenza;
- con deliberazione del Direttore Generale n. 20 del 21/01/2025 è stato approvato l'aggiornamento del Regolamento per la disciplina delle competenze per l'adozione degli atti amministrativi dell'A.S.L. BI;
- ai sensi dell'allegato 3 del regolamento per l'adozione dei provvedimenti amministrativi dell'A.S.L. BI approvato con deliberazione n. 474 del 21.12.2016, il presente atto non rientra fra quelli da assumersi nella forma di deliberazione;
- nell'anno 2021, l'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica da SARS-CoV-2 adottando il Next Generation EU (NGEU) ovvero un programma di investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Al programma Next Generation EU è associato il seguente logo:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

- per partecipare al NGEU e per accedere alle quote di finanziamento, l'Europa ha chiesto agli Stati membri di elaborare un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) costituito da riforme ed investimenti finalizzati a raggiungere obiettivi strategici che l'Italia ha presentato in data 30 aprile 2021 e che è stato approvato dal Consiglio ECOFIN il 13 luglio 2021;
- nell'ambito del PNRR sopra menzionato con DCR 199-3824 del 22/02/2022 la Regione Piemonte ha approvato la programmazione relativa alle strutture di prossimità ed intermedie nelle ASL ed ha provveduto alla localizzazione dei siti delle case di comunità, ospedali di

Determinazione n. 579 in data 09/06/2025

comunità e centrali operative territoriali afferenti al piano PNRR;

- in riferimento alla Missione 6 del PNRR, linea di investimento M6C1 1.1: Case della Comunità e presa in carico della persona, all'ASL BI è stata assegnata, tra l'altro, la "Realizzazione di una Casa di Comunità nella sede di Via Fecia di Cossato n. 10 in Biella";
- l'intervento in parola "Realizzazione di una Casa di Comunità nella sede di Via Fecia di Cossato n. 10 in Biella", codice L01810260024202200001 e CUP C48I21000980001, è inserito negli atti di programmazione, da ultimo nella programmazione triennale dei lavori dell'ASL BI (Deliberazione n. 37 del 26/1/2023) e sulla piattaforma regionale Edisan;
- con Deliberazione n.118 del 16/03/2022 dell'ASLBI è stata formalizzata la nomina del RUP nella persona dell'Ing. Corrado Benevento, Responsabile della SS Tecnico Patrimoniale dell'ASL BI, per l'intervento sopra citato;
- con DGR 17-4952 del 29/04/2022 è stata assegnata la ripartizione alle ASL delle risorse di cui al Ministero della Salute 20 gennaio 2022 per la realizzazione case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali;
- la Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore, con Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 25-5186, ha provveduto, tra l'altro, a:
 - ripartire le attività elencate all'art. 5 comma 1 del CIS tra Regione e Aziende Sanitarie pubbliche del SSR, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni delegati degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC, missione 6, tra cui quella in parola;
 - ripartire le relative risorse economiche alle Aziende Sanitarie pubbliche del SSR per l'attuazione degli interventi, tra cui quello in parola come segue:

INTERVENTO	LINEA di investimento	CUP	Importo finanziato PNRR per la ASL BI	RUP
Realizzazione di una Casa di Comunità nella sede di Via Fecia di Cossato in Biella BI	M6 C1 1.1	C48I21000980001	1.485.301,00 €	CORRADO BENEVENTO

- con decreto del Ragioniere Generale dello Stato del 18/11/2022, l'intervento in oggetto è risultato assegnatario delle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili ex art. 26 comma 7 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 per un importo di euro 158.275,00 pari all'incremento del costo dei lavori derivante dall'applicazione del prezzario di riferimento aggiornato alla data del 31/7/2022 secondo quanto stabilito dal citato D.L.;
- tale assegnazione ha determinato una corrispondente variazione dell'importo del finanziamento che risulta ora pari a 1.643.575,00 €;

Determinazione n. 579 in data 09/06/2025

INTERVENTO	LINEA di investimento	CUP	Importo TOTALE finanziato per ASL BI	RUP
Realizzazione di una Casa di Comunità nella sede di Via Fecia di Cossato in Biella BI	M6 C1 1.1	C48I21000980001	1.643.575,00 € (PNRR+FOI)	CORRADO BENEVENTO

VISTA la determinazione Direttore della SC Tecnico n. 94 del 24/1/2023 con cui si è dato atto della ricognizione effettuata ai fini dell'accertamento del rispetto delle condizionalità previste dal PNRR per gli interventi nella sfera di competenza della S.C. Tecnico ricadenti nella Missione 6 del PNRR, tra i quali figura anche l'intervento oggetto del presente provvedimento, e che, a seguito di tale ricognizione, è stata accertata la presenza dei necessari elementi formali e sostanziali finalizzati al rispetto delle condizionalità previste dal PNRR sintetizzate nei punti riportati nelle premesse del citato provvedimento;

DATO ATTO che tale accertamento è stato esteso all'oggetto del presente provvedimento;

CONSIDERATO che:

- con determinazione n. 1080 in data 14/09/2023, si è provveduto ad affidare alla Società Multi Manutenzione Srl con sede Via Merli, 10 Cap 20095 – Cusano Milanino (Milano), Partita Iva 10786530153, la progettazione esecutiva ed i lavori in regime di appalto integrato nell'ambito dell'accordo quadro INVITALIA "AQ1 - PIEMONTE 1 – 8 SUB - LOTTO PRESTAZIONALE 4" relativamente all'intervento in oggetto, per un importo di € 912.309,64 oltre oneri di legge e oltre IVA per complessivi € 1.010.837,19 così dettagliato (da contratto iniziale - CONTRATTO REP 3164_DEL_29_9_23):

Attività appalto integrato	Importo ante ribasso [€]	Ribasso (23,11%) [€]	Importo netto [€]	Oneri contr. [€]	Subtotale [€]	IVA [€]	Totale
Supporto alla progettazione	18.931,86	3.553,86	15.378,00	0	15.378,00	3.383,16	18.761,16
Progettazione esecutiva	39.757,14	7.463,14	32.294,00	1.291,76	33.585,76	7.388,87	40.974,63
Lavori	1.028.424,79	193.054,15	835.370,64	0	835.370,64	83.537,06	918.907,70
Oneri sicurezza	36.030,60	6.763,60	29.267,00	0	29.267,00	2.926,70	32.193,70
Totale	1.123.144,40	210.834,76	912.309,64	1.291,76	913.601,40	97.235,79	1.010.837,19

- per tale affidamento sono dati il CIG dell'accordo Quadro 932679283C ed il CIG derivato A00C7BF6C1;
- in data 29/9/2024 è stato sottoscritto il relativo contratto Rep. 3164 del 29_9_23 tra l'ASL BI e Multi Manutenzione Srl;

Determinazione n. 579 in data 09/06/2025

RILEVATO che:

- in data 10/2/2025 Multimanutenzione s.r.l. ha trasmesso all'ASL BI il progetto esecutivo dei lavori della CDC di Biella; in pari data inviato a Protos Check Srl per le verifiche di competenza;
- in data 12/3/25 Protos Check Srl ha trasmesso all'Asl BI il rapporto intermedio di verifica, con osservazioni, della progettazione esecutiva per la CDC; in pari data inviato a Multimanutenzione s.r.l. per la disamina;
- in data 02/04/2025 Multimanutenzione s.r.l. ha trasmesso all'ASL BI il nuovo progetto esecutivo dei lavori per la CDC di Biella redatto con riscontro alle osservazioni, conformità e non conformità di cui alla verifica intermedia di Protos Check Srl;
- in data 17/4/25 Protos Check Srl ha trasmesso all'ASL BI il rapporto finale di verifica della progettazione esecutiva dei lavori per la CDC di Biella; in pari data inviato a Multimanutenzione s.r.l. per la disamina;
- in data 7/5/2025 Multimanutenzione s.r.l. ha trasmesso all'ASL BI il progetto esecutivo ultima versione dei lavori della CDC di Biella dando atto che venivano accolte e superate le residue osservazioni del verificatore Protos Check Srl;
- in data 12/5/25 Il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Corrado Benevento della SS Tecnico Patrimoniale dell'ASL BI ha redatto l'atto di validazione, ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, unico per i progetti CDC e ODC in Biella via Fecia di Cossato n. 10;
- relativamente alla CDC di Biella il nuovo quadro economico dell'opera derivanti dal progetto esecutivo qui in approvazione risulta il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI AVVIO LAVORI			
A	IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE	A.3 + A.4	1.124.462,90
A.1	Importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso	A.1.1+...+ A.1.4	1.425.487,19
A.1.1	Strutture		19.613,44
A.1.2	Edilizia		514.596,24
A.1.3	Impianti meccanici (termoidraulici, ..)		631.679,04
A.1.4	Impianti elettrici e speciali		259.598,47
A.1.5	Altro (...)		-
A.2	Ribasso di gara (23,11%), a dedurre	23,11% di A.1	329.430,09
A.3	Importo dei lavori al netto del ribasso di gara	A.1 - A.2	1.096.057,10
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	A.4.1+A.4 .2+A.4.3	28.405,80
A.4.1	Oneri della sicurezza per attuazione del PSC a corpo		28.405,80

Determinazione n. 579 in data 09/06/2025

A.4.2	Oneri per la sicurezza per misure anti COVID-19 a misura		-
A.4.3	Altro (...)		-
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1 + ... + B.8	519.112,10
B.1	Spese tecniche	B.1.1+...+ B.1.6	227.783,37
B.1.1	Supporto al RUP		-
B.1.2	PFTE (GRIFFITH) + Progettazione e CSP (MULTIM)		62.553,01
B.1.3	Verifica della progettazione PFTE+ESECUTIVO		31.884,39
B.1.4	Direzione lavori e CSE (TEKNE)		99.482,59
B.1.5	Collaudo (tecnico-amm.vo, statico, tecnico-funzionale)		25.102,48
B.1.6	Contributi previdenziali su spese tecniche	4% di (B.1.1+...+ B.1.6)	8.760,90
B.2	Rilievi, accertamenti, indagini		-
B.3	Fondo Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	Vedi calcolo	11.329,49
B.4	Fondo accordi bonari ex art. 205 D.Lgs. 50/2016		
B.5	Spese generali e complementari	B.5.1+...+ B.5.4	81.713,31
B.5.1	Spese per commissioni giudicatrice e gara		
B.5.2	Acquisto di attrezzature e arredi (ord 387/23 FASTWEB 81,713,31+IVA)		81.713,31
B.5.3	Spese per allacci		
B.5.4	Altri acquisti e servizi non compresi in appalto		
B.6	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	B.6.1+B.6.2+B.6.3	180.535,56
B.6.1	IVA 10% su lavori	10% di A	112.446,29
B.6.2	IVA 22% su spese tecniche, generali e complementari	22% di (B.1+B.2+ B.5)	68.089,27
B.6.3	Altri contributi (ANAC, ...)		
B.7	Ribasso di gara		
B.7.1	Ribasso quota PNRR (residuo)		
B.7.2	Ribasso quota FOI		
B.8	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)		17.750,37

Determinazione n. 579 in data 09/06/2025

TOTALE IMPORTO di PROGETTO	A + B	1.643.575,00
IMPORTO del FINANZIAMENTO (PNRR+FOI)		1.643.575,00

RITENUTO, per quanto sopra indicato, di approvare il progetto esecutivo dell'opera, al fine consentire l'avvio dei lavori;

CONSIDERATO che per effetto di una parziale rivisitazione di alcune soluzioni progettuali come da progetto esecutivo qui in approvazione, relativamente alla ditta MULTI Manutenzione srl in appalto integrato:

- l'importo dei lavori ricalcolati a base di gara sono pari a euro 1.453.892,99 di cui 1.425.487,19 per lavori soggetti a ribasso e 28.405,80 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'importo della progettazione ricalcolata è pari a 36.553,01 oltre oneri previdenziali per euro 1.462,12 oltre IVA;
- il nuovo importo contrattuale della ditta MULTI Manutenzione srl in appalto integrato al netto del ribasso d'asta dei lavori è pari a euro 1.096.057,10 oltre oneri della sicurezza non ribassabili per euro 28.405,80 ed in totale euro 1.124.462,90 – oltre IVA 10% pari a 112.446,29 ed in totale 1.236.909,19;
- calcoli da progettazione esecutiva qui in approvazione per appalto integrato a Multi Manutenzione srl:

Attività	Importo ante ribasso [€]	Ribasso (23,11%) [€]	Importo netto [€]	Oneri contr. [€]	Subtotale [€]	IVA [€]	Totale
Supporto alla progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progettazione	45.000,41	8.447,40	36.553,01	1.462,12	38.015,13	8.363,33	46.378,46
Lavori	1.425.487,19	329.430,09	1.096.057,10	0,00	1.096.057,10	109.605,71	1.205.662,81
Oneri sicurezza	28.405,80	0,00	28.405,80	0,00	28.405,80	2.840,58	31.246,38
Totale	1.498.893,40	337.877,49	1.161.015,91	1.462,12	1.162.478,03	120.809,62	1.283.287,65

- dal confronto degli importi attualmente in contratto tra ASL BI e Multi Manutenzione srl di cui al Rep. 3164 del 29/9/2023 ex della determinazione n. 1080 rispetto agli importi derivanti dal progetto esecutivo qui in approvazione, consegue un aumento dei lavori e progettazione così dettagliato:

Attività appalto integrato	Importo ante ribasso [€]	Ribasso (23,11%) [€]	Importo netto [€]	Oneri contr. [€]	Subtotale [€]	IVA [€]	Totale
Supporto alla progettazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Progettazione esecutiva	5.243,27	984,26	4.259,01	170,36	4.429,37	974,46	5.403,83
Lavori	320.931,10	60.244,64	260.686,46	0,00	260.686,46	57.351,02	318.037,48

Determinazione n. 579 in data 09/06/2025

Oneri sicurezza	34.970,38	6.564,58	28.405,80	0,00	28.405,80	6.249,28	34.655,08
Totale	361.144,75	67.793,48	293.351,27	170,36	293.521,63	64.574,76	358.096,39

- con email del giorno 11/10/2024, INVITALIA SpA, interpellata sul punto dal RUP, ha confermato che nel caso di specie il Soggetto Attuatore Esterno può procedere alla sottoscrizione di un addendum contrattuale per formalizzare la rimodulazione degli importi delle prestazioni di progettazione ed esecuzione lavori. Contestualmente INVITALIA SpA ha trasmesso lo schema di addendum contrattuale da utilizzare per la predetta stipula;

RITENUTO, pertanto, di procedere con la ditta Multi Manutenzione srl ex contratto Rep. 3164 del 29/9/2023 ex della determinazione n. 1080 alla stipula di un addendum contrattuale per complessivi euro 293.351,27 di cui netto lavori 260.686,46 oltre oneri della sicurezza non ribassabili pari a euro 28.405,80, di cui netto progettazione di euro 4.259,01 oltre cassa previdenziale oltre IVA;

DATO ATTO che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, trovano copertura nei finanziamenti assegnati all'ASL BI per detto intervento con Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 25-5186 e che gli stessi saranno imputati sulle autorizzazioni di spesa n. 822(PNRR) – Prog. CDCBI e n. 922(FOI - Fondo per l'avvio delle opere indifferibili ex art. 26 comma 7 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50) Prog. CDCBI;

RITENUTO di inserire i necessari aggiornamenti connessi all'adozione del presente provvedimento:

- nella piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, sistema "REGIS";
- nella sezione "Amministrazione trasparente – Attuazione misure PNRR" del portale internet aziendale;
- altre piattaforme, laddove previsto;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore della SC Tecnico Ing. Maurizio ZETTEL;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 20 del 21.01.2025

DETERMINA:

- per quanto in premessa indicato e qui richiamato:
 - 1) di approvare il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, predisposto da Multi Manutenzione Srl, al fine consentire l'avvio dei lavori, pur con la precisazione apposta dal RUP nell'atto di validazione e sopra riportata;
 - 2) di dare atto che tutti gli elaborati progettuali nonché l'atto di validazione ed il rapporto di verifica preventiva della progettazione sono conservati presso la SC Tecnico, a disposizione per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno

Determinazione n. 579 in data 09/06/2025

essere messi prontamente a disposizione su richiesta di uno degli organismi coinvolti nell'attuazione del PNRR;

- 3) procedere alla stipula con l'Operatore Economico Multimantenimento srl di un addendum contrattuale per complessivi euro + 293.351,27 di cui netto lavori 260.686,46 oltre oneri della sicurezza non ribassabili pari a euro 28.405,80, di cui netto progettazione di euro 4.259,01 oltre cassa previdenziale oltre IVA- CIG AQ 932679283C - CIG DERIVATO A00C7BF6C1 - CUP C48I21000980001;
- 4) di dare atto che, a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo e delle modifiche contrattuali di cui al presente provvedimento, il quadro economico dell'intervento è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DI AVVIO LAVORI			
A	IMPORTO LAVORI CONTRATTUALE	A.3 + A.4	1.124.462,90
A.1	Importo dei lavori a corpo soggetti a ribasso	A.1.1+...+A.1.4	1.425.487,19
A.1.1	Strutture		19.613,44
A.1.2	Edilizia		514.596,24
A.1.3	Impianti meccanici (termoidraulici, ..)		631.679,04
A.1.4	Impianti elettrici e speciali		259.598,47
A.1.5	Altro (...)		-
A.2	Ribasso di gara (23,11%), a dedurre	23,11% di A.1	329.430,09
A.3	Importo dei lavori al netto del ribasso di gara	A.1 - A.2	1.096.057,10
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	A.4.1+A.4.2+A.4.3	28.405,80
A.4.1	Oneri della sicurezza per attuazione del PSC a corpo		28.405,80
A.4.2	Oneri per la sicurezza per misure anti COVID-19 a misura		-
A.4.3	Altro (...)		-
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B.1 + ... + B.8	519.112,10
B.1	Spese tecniche	B.1.1+...+B.1.6	227.783,37
B.1.1	Supporto al RUP		-
B.1.2	PFTE (GRIFFITH) + Progettazione e CSP (MULTIM)		62.553,01
B.1.3	Verifica della progettazione PFTE+ESECUTIVO		31.884,39
B.1.4	Direzione lavori e CSE (TEKNE)		99.482,59
B.1.5	Collaudo (tecnico-amm.vo, statico, tecnico-funzionale)		25.102,48
B.1.6	Contributi previdenziali su spese tecniche	4% di (B.1.1+...+B.1.6)	8.760,90

Determinazione n. 579 in data 09/06/2025

B.2	Rilievi, accertamenti, indagini		-
B.3	Fondo Incentivi funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	Vedi calcolo	11.329,49
B.4	Fondo accordi bonari ex art. 205 D.Lgs. 50/2016		
B.5	Spese generali e complementari	B.5.1+...+B.5.4	81.713,31
B.5.1	Spese per commissioni giudicatrice e gara		
B.5.2	Acquisto di attrezzature e arredi (ord 387/23 FASTWEB 81,713,31+IVA)		81.713,31
B.5.3	Spese per allacci		
B.5.4	Altri acquisti e servizi non compresi in appalto		
B.6	IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	B.6.1+B.6.2+B.6.3	180.535,56
B.6.1	IVA 10% su lavori	10% di A	112.446,29
B.6.2	IVA 22% su spese tecniche, generali e complementari	22% di (B.1+B.2+B.5)	68.089,27
B.6.3	Altri contributi (ANAC, ...)		
B.7	Ribasso di gara		
B.7.1	Ribasso quota PNRR (residuo)		
B.7.2	Ribasso quota FOI		
B.8	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)		17.750,37
TOTALE IMPORTO di PROGETTO		A + B	1.643.575,00
IMPORTO del FINANZIAMENTO (PNRR+FOI)			1.643.575,00

- 5) di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, trovano copertura nei finanziamenti assegnati all'ASL BI per detto intervento con Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 25-5186 e che gli stessi saranno imputati sulle autorizzazioni di spesa n. 822(PNRR) – Prog. CDCBI e n. 922(FOI - Fondo per l'avvio delle opere indifferibili ex art. 26 comma 7 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50) Prog. CDCBI;
- 6) di dare atto che l'addendum contrattuale, di cui al presente atto, modifica esclusivamente gli importi del contratto originario, pertanto rimangono invariate tutte le altre condizioni contrattuali;
- 7) di inserire i necessari aggiornamenti connessi all'adozione del presente provvedimento:
 - nella piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, sistema "REGIS";
 - nella sezione "Amministrazione trasparente — Attuazione misure PNRR" del portale aziendale;
 - altre piattaforme, laddove previsto;

Determinazione n. 579 in data 09/06/2025

- 8) di dare atto che tutta la documentazione inerente la presente procedura è conservata agli atti della SS Tecnico Patrimoniale;
- 9) di dare mandato alla SS Tecnico Patrimoniale di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SS TECNICO PATRIMONIALE

Determinazione n. 579 in data 09/06/2025

IL RESPONSABILE
BENEVENTO CORRADO