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Presso i locali della  SC TECNICO  

 

IL DIRETTORE  

ZETTEL MAURIZIO 

 

 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di 
Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,  

 

ha assunto la seguente determinazione:  

 

 

 
 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E 
STRUTTURALE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE 
PRESSO IL POLIAMBULATORIO DELL'ASL BI IN COSSATO (BI) AFFIDATI 
CON DETERMINA N. 896 DEL 7/9/2019 - CIG 74204469BF CUP 
C24E18000140002 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE N. 1 AI 
SENSI DEL D.LGS. 50/2016 ART. 106 C. 1) LETTERA C). 

 

Determinazione n. 632 in data 13/06/2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la 
normativa vigente. 

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 
 

OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E STRUTTURALE 
PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASA DELLA SALUTE 
PRESSO IL POLIAMBULATORIO DELL'ASL BI IN COSSATO (BI) 
AFFIDATI CON DETERMINA N. 896 DEL 7/9/2019 - CIG 
74204469BF CUP C24E18000140002 - APPROVAZIONE 
PERIZIA DI VARIANTE N. 1 AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 ART. 
106 C. 1) LETTERA C). 

IL DIRETTORE  

PREMESSO che: 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 157 del 22.04.2016 è stata attivata la Struttura 
Complessa Tecnico con contestuale attribuzione delle materie di competenza; 

- con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il 
Regolamento per la disciplina delle competenze per l’adozione degli atti amministrativi 
dell’A.S.L. BI; 

- ai sensi dell’allegato 3 del regolamento per l’adozione dei provvedimenti amministrativi 
dell’A.S.L. BI approvato con deliberazione del Direttore Generale n. 474 del 21.12.2016, il 
presente atto non rientra fra quelli da assumersi nella forma di deliberazione; 

- con determina a contrarre n. 257 del 14/03/2018 della SC Tecnico dell’ASL BI si dava avvio 
alla procedura di gara per l’appalto di lavori di “adeguamento impiantistico e strutturale per 
la realizzazione della Casa della Salute presso il Poliambulatorio dell’ASL BI in Cossato 
(BI)” - cig  74204469BF; 

- con determinazione n. 654 del 26/06/2018 si approvava in via definitiva il progetto esecutivo 
e il quadro economico di progetto per l’appalto di lavori di “adeguamento impiantistico e 
strutturale per la realizzazione della Casa della Salute presso il Poliambulatorio dell’ASL BI 
in Cossato (BI)” - cig  74204469BF, come segue: 

 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

I IMPORTO LAVORI 

1 Impianti Elettrici €           58.753,03         40,65% 

2 Opere Edili €           57.186,55         39,57% 

3 Impianti idraulici, meccanici e di riscaldamento €           28.578,46         19,78% 

A Importo totale delle lavorazioni €         144.51 8,04       100,00% 
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B1 
Oneri derivanti dai piani di sicurezza non 
soggetti a ribasso già compresi nelle lavorazioni 
1-2-3 

€             1.445,18 

B2 
Oneri derivanti dai piani di sicurezza non 
soggetti a ribasso non compresi nelle 
lavorazioni 1-2-3 

€             5.381,96 

B Totale oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso €             6.827,14 

A-B1 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO €         143.072,8 6 

A+B2 IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA  €         149.900,00 

  

II SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Fondo per gli accordi bonari ai sensi dell'art. 12 
del DPR 554/99 €              4.497,00 

Fondo Funzioni Tecniche di cui al comma 2 
dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 2% 
dell'importo a base di gara 

€              2.998,00 

I.V.A. 10% sui lavori €            14.990,00 

 

Spese Tecniche 

C1 Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione €              4.400,00  

C2 CNPAIA €                 176,00  

C3 I.V.A. €              1.006,72  

C1+C2+C3 Totale Spese Tecniche €              5.582,72  

 Imprevisti €            20.032,28  

  Totale somme a disposizione €            48.100,00  

  

SOMMANO I+II €                                198.000,00 
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- con determinazione n. 896 del 07/09/2018 della SC Tecnico dell’ASL BI si aggiudicava alla 
Ditta F.lli Buzzoni srl di Limbiate (MI) la RDO n. 1999273 per l’appalto di lavori di 
“adeguamento impiantistico e strutturale per la realizzazione della Casa della Salute presso 
il Poliambulatorio dell’ASL BI in Cossato (BI)” - cig  74204469BF; 

- con determinazione n. 964 del 26/09/2018 della SC Tecnico dell’ASL BI si approvava il 
quadro economico di aggiudicazione,  come segue: 

 

QUADRO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE 

  

I IMPORTO LAVORI 

1 Impianti Elettrici €   58.753,03  40,65% 

2 Opere Edili €   57.186,55  39,57% 

3 Impianti idraulici, meccanici e di riscaldamento €   28.578,46  19,78% 

A Importo totale delle lavorazioni € 144.518,04  100,00% 

B1 Oneri derivanti dai piani di sicurezza non soggetti a 
ribasso già compresi nelle lavorazioni 1-2-3 €     1.445,18  

B2 Oneri derivanti dai piani di sicurezza non soggetti a 
ribasso non compresi nelle lavorazioni 1-2-3 €     5.381,96  

B Totale oneri  per la sicurezza non soggetti a ribasso €     6.827,14  

A-B1 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO € 143.072,86  

A+B2 IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA € 149.900,00  

  

  SCONTO OFFERTO €   47.428,65  33,15% 

  IMPORTO RIBASSATO €   95.644,21    

  
IMPORTO AGGIUDICATO con determina n. 896 
del 7/9/18 SC Tecnico dell'ASL BI - (ONERI della 
SICUREZZA INCLUSI),  IVA ESCLUSA   

€ 102.471,35    

Determinazione n. 632 in data 13/06/2019



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la 
normativa vigente. 

SEDE LEGALE 
Via dei Ponderanesi n. 2 – 13875 Ponderano (BI) 
P.IVA 01810260024 
 

II SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

Fondo per gli accordi bonari ai sensi dell'art. 12 del 
DPR 554/99 €     4.497,00  

Fondo Funzioni Tecniche di cui al comma 2 dell'art. 
113 del D.Lgs 50/2016 pari al 2% dell'importo a base 
di gara 

€     2.998,00  

I.V.A. 10% sui  importo aggiudicato €   10.247,13  

  

Spese Tecniche 

C1 Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione €     4.400,00  

C2 CNPAIA €        176,00  

C3 I.V.A. 22% €     1.006,72  

C1+C2+C3 Totale Spese Tecniche €     5.582,72  

C4 Imprevisti €   17.660,85  

C5 Fornitura di componenti tecnici €   35.000,00  

  Totale somme a disposizione €   75.985,70  

  

SOMMANO I+II €       178.457,05 

 

- ai sensi dell’art. 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, il Direttore dei Lavori e RUP 
dell’appalto in titolo con relazione prot. 366 del 07/03/2019, motivava la necessità di 
effettuare una perizia di variante per circostanze impreviste e imprevedibili durante la fase 
progettuale delle opere,  in quanto durante la demolizione della pavimentazione esistente è 
emersa l’obsolescenza dei tubi di riscaldamento non più utilizzabili (risalenti all’epoca della 
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costruzione dell’edificio negli anni ’50) e pertanto, anche per migliorare la globalità degli 
interventi, si rende necessario eseguire nuove lavorazioni non comprese nel contratto 
originale per le quali occorre provvedere con una perizia di variante. al fine di garantire il 
completamento dell’opera stessa; 

VISTI tutti gli elaborati della variante n. 1 di progetto proposta al punto precedente, come 
segue: 

- 126BIS_ATTO_DI_SOTTOMISSIONE;  

- 127_QUADRO_DI _RAFFRONTO_ALLEGATO_1_OPERE_EDILI; 

- 127_QUADRO_DI_RAFFRONTO_ALLEGATO_2_IMPIANTO_ELETTRICO; 

- 127_QUADRO_DI_RAFFRONTO_ALLEGATO_3_IMPIANTO_IDRICO; 

- 127_QUADRO_DI_RAFFRONTO_ALLEGATO_4_IMPIANTO_RAFFRESCAMENTO; 

- 127_QUADRO_DI_RAFFRONTO_ALLEGATO_5_IMPIANTO_DI_RISCALDAMENTO; 

- 127_QUADRO_DI_RAFFRONTO_ALLEGATO_6_GENERALE; 

allegati al presente atto in parte integrante e sostanziale; 

VISTI altresì:   

- l’art 106 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Codice Appalti; 

- il decreto Ministeriale n. 7 marzo 2018 , n. 49 relativamente alle varianti di progetto; 

CONSIDERATO che le circostanze che hanno determinato le modifiche proposte non erano 
prevedibili al momento della redazione del progetto; 

CONSIDERATO, altresì, che le modifiche proposte non modificano la natura complessiva del 
contratto e che le categorie di lavoro rimangono quelle previste in sede di gara; 

ACCERTATO che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria ai 
sensi dell’art. 106 c. 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 rendendonsi soddisfatte entrambe le 
condizioni previste e che detta variante: 

- non comporta una modifica sostanziale del contratto; 

- è contenuta nel limite del 50% del valore del contratto iniziale; 

RITENUTO di approvare la variante n. 1 in parola, al fine di consentire il completamento dei 
“LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO E STRUTTURALE PER LA REALIZZAZIONE 
DELLA CASA DELLA SALUTE PRESSO IL POLIAMBULATORIO DELL’ASL BI IN COSSATO 
(BI)”; 

CONSIDERATO che l’importo della variante n. 1 è stato quantificato in complessivi euro 
21.416,74 comprensivo di euro 214,17 per oneri della sicurezza non ribassabili già compresi 
nelle lavorazioni pari al netto di euro 21.202,57 sul quale sarà calcolato lo sconto di gara del 
33,15% pari a euro 7.028,65 e pertanto il nuovo importo contrattuale sarà di Euro 116.961,47 
iva 10% esclusa pari al 14,13%; l’importo di variante trova copertura alla voce C4 “Imprevisti” 
del quadro economico di aggiudicazione; 
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- in seguito alla variante n. 1 di progetto occorre rideterminare in Euro 1.301,64 la voce C4 
“Imprevisti”del  quadro economico di aggiudicazione; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IN CONFORMITA’ con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall’A.S.L. BI di Biella con 
deliberazione n. 474 del 21.12.2016 

D E T E R M I N A: 

1) per quanto in premessa indicato, di approvare la variante n. 1 di progetto allegata al 
presente atto in parte integrante e sostanziale; 

2) di rideterminare il quadro economico di aggiudicazione, come segue: 

 

  QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE N. 1      

I IMPORTO LAVORI 

1 Impianti Elettrici  €   67.792,64  40,82% 

2 Opere Edili  €   65.776,46  39,61% 

3 Impianti idraulici, meccanici e di 
riscaldamento  €   32.502,68  19,57% 

A Importo totale delle lavorazioni compresa 
la variante n. 1 del 31/5/2019  € 166.071,78  100,00% 

B1 
Oneri derivanti dai piani di sicurezza non 
soggetti a ribasso già compresi nelle 
lavorazioni 1-2-3 

 €    1.660,72  

B2 
Oneri derivanti dai piani di sicurezza non 
soggetti a ribasso non compresi nelle 
lavorazioni 1-2-3 

 €    5.381,96  

B Totale oneri  per la sicurezza non soggetti a 
ribasso  €    7.042,68  
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A-B1 IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO  € 164.411,06  

A+B2 IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI 
GARA  € 171.453,74  

 

 SCONTO OFFERTO (calcolato su A-B1)  €   54.502,27  33,15% 

 IMPORTO RIBASSATO   € 109.908,80    

 

NUOVO IMPORTO:  AGGIUDICATO + 
VARIANTE (EURO 102.471,35 aggiudicato 
con determina n. 896 del 7/9/18 SC 
Tecnico dell'ASL BI; EURO 14.480,12 
variante n. 1 + ONERI della SICUREZZA 
INCLUSI,  IVA ESCLUSA;    

 € 116.951,47    

II SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE     

Fondo per gli accordi bonari ai sensi dell'art. 
12 del DPR 554/99  €    4.497,00  

Fondo Funzioni Tecniche di cui al comma 2 
dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 pari al 2% 
dell'importo a base di gara;  (A+B2) 

 €    3.429,07  

I.V.A. 10% sui  importo aggiudicato  €   11.695,15  

 

Spese Tecniche 

C1 Coordinamento della Sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione  €    4.400,00  

C2 CNPAIA  €       176,00  
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C3 I.V.A. 22%  €    1.006,72  

C1+C2+C3 Totale Spese Tecniche  €    5.582,72  

C4 Imprevisti iva compresa   €   1.301,64  

C5 Fornitura di componenti tecnici iva 
compresa  €   35.000,00  

  Totale somme a disposizione  €   61.505,58  

 

SOMMANO I+II  € 178.457,05   

 

3) che in seguito alla variante n. 1 di cui al presente atto, l’importo aggiudicato con la 
determina n. 896 del 7/9/18 SC Tecnico dell'ASL BI passa da euro 102.471,35 a 
complessivi euro 116.951,47 (oneri complessivi della sicurezza pari a euro 7.062,68 
inclusi), IVA 10% esclusa; 

4) l’onere derivante dal presente provvedimento per complessivi euro  14.388,09  oltre IVA 
10% pari a 1.438,81 ed in totale 15.612.73 viene imputato, come segue: 

- conto 01.120.314 “IMMOBILIZZAZIONI IN CORSO IMPIANTI E MACCHINARI BENI 
INDISPONIBILI” del bilancio dell’ASL BI del budget trasversale n. 2-Tecnico - Aut. 361 
sub 16 anno 2019 “Immobilizzazioni incorso”, in conformità a quanto previsto dalla 
deliberazione n. 488 del 20/12/2018 dell’ASL BI ad oggetto "Assegnazione budget 
finanziari anno 2019; 

5) di dare mandato al RUP Ing. Corrado Benevento di provvedere per quanto di competenza; 

6) di dare mandato alla SC Tecnico di provvedere agli adempimenti consequenziali. 
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DETERMINAZIONE  DELLA  SC TECNICO 

 

 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE 

ZETTEL MAURIZIO 
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