

Presso i locali della SC TECNICO

IL DIRETTORE
ZETTEL MAURIZIO

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016,

ha assunto la seguente determinazione:

Determinazione n. 1537 in data 28/12/2023

OGGETTO: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA MISSIONE 6 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). INVESTIMENTO M6C1 1.2.2. LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) NELLA SEDE VIA FECIA DI COSSATO N. 10 A BIELLA (BI)”. CUP C48I21001000001 - CIG 9532004A88. PRESA D'ATTO DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI.

Determinazione n. 1537 in data 28/12/2023

OGGETTO: ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA MISSIONE 6 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). INVESTIMENTO M6C1 1.2.2. LAVORI DI “REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) NELLA SEDE VIA FECIA DI COSSATO N. 10 A BIELLA (BI)”. CUP C48I21001000001 - CIG 9532004A88. PRESA D’ATTO DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI.

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL BI n. 157 del 22.04.2016 è stata attivata la Struttura Complessa Tecnico con contestuale attribuzione delle materie di competenza;
- con deliberazione del Direttore Generale dell’ASL BI n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il Regolamento per la disciplina delle competenze per l’adozione degli atti amministrativi dell’A.S.L. BI;
- ai sensi dell’allegato 3 del regolamento per l’adozione dei provvedimenti amministrativi dell’A.S.L. BI approvato con deliberazione n. 474 del 21.12.2016, il presente atto non rientra fra quelli da assumersi nella forma di deliberazione;
- nell’anno 2021, l’Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica da SARS-CoV-2 adottando il Next Generation EU (NGEU) ovvero un programma di investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, e conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. Al programma Next Generation EU è associato il seguente logo:



**Finanziato
dall’Unione europea**
NextGenerationEU

- per partecipare al NGEU e per accedere alle quote di finanziamento, l’Europa ha chiesto agli Stati membri di elaborare un Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) costituito da riforme ed investimenti finalizzati a raggiungere obiettivi strategici che l’Italia ha presentato in data 30 aprile 2021 e che è stato approvato dal Consiglio ECOFIN il 13 luglio 2021;
- in riferimento al PNRR sopra menzionato, con DCR 199-3824 del 22/02/2022 la Regione Piemonte ha approvato la programmazione relativa alle strutture di prossimità ed intermedie nelle ASL ed ha provveduto alla localizzazione dei siti delle case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali;
- nell’ambito della Missione 6 del PNRR, linea di investimento M6C1 1.2.2, all’ASL BI è stata assegnata, tra l’altro, la “Realizzazione di un Centrale Operativa Territoriale nella sede di Via Fecia di Cossato n. 10 in Biella BI”;

Determinazione n. 1537 in data 28/12/2023

- tale intervento, a cui sono stati attribuiti i codici CUI L01810260024202200009 e CUP C48I21001000001, è inserito nei previsti atti di programmazione, da ultimo nella programmazione triennale dei lavori dell'ASL BI (Deliberazione n. 37 del 26/1/2023) e sulla piattaforma regionale Edisan nonché sulla piattaforma REGIS;
- con Deliberazione n.118 del 16/03/2022 dell'ASLBI è stata formalizzata la nomina del RUP nella persona dell'Ing. Corrado Benevento, quale Responsabile della SS Tecnico Patrimoniale dell'ASL BI, per l'intervento sopra citato;
- con DGR 17-4952 del 29/04/2022 è stata assegnata la ripartizione alle ASL delle risorse di cui al Ministero della Salute 20 gennaio 2022 per la realizzazione case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali;
- la Regione Piemonte, in qualità di Soggetto Attuatore, con Deliberazione della Giunta Regionale 14 giugno 2022, n. 25-5186, ha provveduto, tra l'altro, a:
 - ripartire le attività elencate all'art. 5 comma 1 del CIS tra Regione e Aziende Sanitarie pubbliche del SSR, in qualità di Soggetti Attuatori Esterni delegati degli interventi finanziati a valere sulle risorse PNRR e PNC, missione 6, tra cui quella in parola;
 - ripartire le relative risorse economiche alle Aziende Sanitarie pubbliche del SSR per l'attuazione degli interventi, tra cui quello in parola come segue:

INTERVENTO	LINEA di investimento	CUP	Importo finanziato per la ASL BI	RUP
Realizzazione di una Centrale Operativa Territoriale nella sede di Via Fecia di Cossato n. 10 a Biella BI	M6 C1 1.2.2	C48I21001000001	173.075,00 €	Corrado Benevento

VISTA la determinazione Direttore della SC Tecnico n. 94 del 24/1/2023 con cui si è dato atto della ricognizione effettuata ai fini dell'accertamento del rispetto delle condizionalità previste dal PNRR per gli interventi nella sfera di competenza della SC Tecnico ricadenti nella Missione 6 del PNRR, tra i quali figura anche l'intervento oggetto del presente provvedimento, e che, a seguito di tale ricognizione, è stata accertata la presenza dei necessari elementi formali e sostanziali finalizzati al rispetto delle condizionalità previste dal PNRR sintetizzate nei punti riportati nelle premesse del citato provvedimento;

RILEVATO che:

- 1) con determinazione dirigenziale n. 350 del 21/03/2023 della SS Tecnico Patrimoniale dell'ASL BI ad oggetto "ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RICADENTI NELLA MISSIONE 6 DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR). INVESTIMENTO M6C1 1.2.2: IMPLEMENTAZIONE DELLE CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI (COT).

Determinazione n. 1537 in data 28/12/2023

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE OPERATIVA TERRITORIALE (COT) NELLA SEDE DI VIA FECIA DI COSSATO, 10 A BIELLA (BI). DETERMINAZIONE DI AFFIDAMENTO. SPESA PREVISTA EURO 137.481,30 IVA INCLUSA. CUP C48I21001000001 - CIG 9532004A88” si affidava, ai sensi dell’art.1 comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020 n.76 convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n.120, l’appalto di lavori in oggetto (procedura SINTEL n. 163950585/23) alla ditta TESTA MARCO & C. S.R.L. Via San Sebastiano n.17 Saluggia (VC) CF/P.IVA 01499880027, per l’importo contrattuale netto complessivo di euro 124.983,00 oltre IVA 10%, come segue:

Lavori a corpo al netto del ribasso di gara del 10,00%:	120.834,00 €
Oneri della sicurezza:	4.149,00 €
Totale lavori e somministrazioni:	124.983,00 €
IVA 10%:	12.498,30 €
TOTALE IVA compresa:	137.481,30 €

- 2) con determinazione dirigenziale n. 1439 del 06/12/2023 della SS Tecnico Patrimoniale dell’ASL BI è stato approvato il SAL n. 1 e relativo certificato di pagamento per l’importo netto di euro 99.645,69 oltre IVA 10%, pagamento in corso di esecuzione a valere sui fondi del PNRR assegnati con autorizzazione 823 sub 2;

CONSIDERATO che il Direttore dei Lavori dell’appalto in parola (Arch. GRIFFITH BROOKLES di Biella nominato con determinazione n. 1067 in data 21/09/2022 della SS Tecnico Patrimoniale dell’ASL BI) ha trasmesso alla ASL BI il Certificato di Ultimazione Lavori datato 13/12/2023 con il quale si attesta che i lavori oggetto del presente provvedimento sono stati ultimati in data 29/11/2023;

DATO ATTO il Certificato di Ultimazione Lavori è stato sottoscritto anche dall’appaltatore senza iscrivere alcuna riserva ed è conservato agli atti della S.S. Tecnico Patrimoniale dell’ASL BI;

RITENUTO di prendere formalmente atto dell’emissione del sopracitato Certificato di Ultimazione Lavori datato 13/12/2023 con cui si attesta che i lavori oggetto del presente provvedimento sono stati ultimati il giorno 29/11/2023;

DATO ATTO che tutta la documentazione di cui al presente procedimento è conservata presso la SS Tecnico Patrimoniale dell’ASL BI per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e che la stessa, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovrà essere messa a disposizione su richiesta di uno degli organismi coinvolti nell’attuazione del PNRR;

RITENUTO di inserire i necessari aggiornamenti connessi all’adozione del presente provvedimento:

- nella piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, sistema “REGIS”;
- nella sezione “Amministrazione trasparente – Attuazione misure PNRR” del portale internet aziendale;

Determinazione n. 1537 in data 28/12/2023

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 474 del 21.12.2016

D E T E R M I N A:

- per quanto in premessa indicato:
 - 1) di prendere atto dell'emissione da parte del Direttore dei Lavori del Certificato di Ultimazione Lavori datato 13/12/2023 con cui si attesta che i lavori oggetto del presente provvedimento sono stati ultimati il giorno 29/11/2023;
 - 2) di dare atto che il Certificato di Ultimazione Lavori è stato sottoscritto anche dall'appaltatore senza iscrivere alcuna riserva;
 - 3) di dare atto che l'intervento è finanziato dall'Unione Europea, programma Next Generation EU, declinato a livello nazionale dal PNRR, linea di investimento M6 C1 1.2.2:



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

e che l'importo del finanziamento è di 173.075,00 €;

- 4) di dare atto che tutta la documentazione di cui al presente provvedimento è conservata agli atti della SS Tecnico Patrimoniale dell'ASL BI per la tracciabilità delle operazioni e che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, la stessa dovrà essere messa a disposizione su richiesta di uno degli organismi coinvolti nell'attuazione del PNRR;
- 5) di inserire i necessari aggiornamenti connessi all'adozione del presente provvedimento:
 - nella piattaforma di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR, sistema "REGIS";
 - nella sezione "Amministrazione trasparente – Attuazione misure PNRR" del portale aziendale;nel rispetto delle tempistiche previste dalle milestone del PNRR;
- 6) di dare mandato alla SS Tecnico Patrimoniale di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SC TECNICO

Determinazione n. 1537 in data 28/12/2023

IL DIRETTORE
ZETTEL MAURIZIO