

Presso i locali della SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

IL DIRETTORE

ROSSI LEILA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 20 del 21.01.2025,

ha assunto la seguente determinazione:

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI FABBISOGNI DELL'AIC3 - ASL BI BIELLA E ADESIONE AL CONTRATTO DI UTENZA CON LA DETERMINAZIONE STRATEGICA N. 4 IN DATA 23/06/2025 P.A. (PSN), NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA IL DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE) E LA SOCIETA' POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. (PSN), PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA INFORMATICA AL SERVIZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.630.345,00 IVA INCLUSA - CIG PADRE 9066973ECE - CIG DERIVATO A00465395C. APPROVAZIONE S.A.L. N. 4 PERIODO ANNO 2025 GENNAIO-APRILE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI-IMPORTO TOTALE 12.553,96 IVA INCLUSA.

Determinazione n. 614 in data 23/06/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEI FABBISOGNI DELL'AIC3 - ASL BI BIELLA E ADESIONE AL CONTRATTO DI UTENZA CON LA SOCIETA' POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. (PSN), NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE SOTTOSCRITTA TRA IL DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE) E LA SOCIETA' POLO STRATEGICO NAZIONALE S.P.A. (PSN), PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA INFORMATICA AL SERVIZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - IMPORTO COMPLESSIVO EURO 2.630.345,00 IVA INCLUSA - CIG PADRE 9066973ECE - CIG DERIVATO A00465395C. APPROVAZIONE S.A.L. N. 4 PERIODO ANNO 2025 GENNAIO-APRILE E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI-IMPORTO TOTALE 12.553,96 IVA INCLUSA.

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti nell'atto Aziendale 2015;
- con deliberazione n. 327 del 31/05/2017 è stato approvato il regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi;
- nelle more dell'assunzione da parte dell'ASL BI dei nuovi Regolamenti Aziendali da adottarsi in forza dell'entrata in vigore del D. lgs 36/2023, sono da intendersi applicabili, per quanto non incompatibili con tale nuova disciplina, le disposizioni dei Regolamenti Aziendali in vigore attuative del D.lgs 50/2016;

RICHIAMATA

La deliberazione del Direttore Generale n. 385 del 16/08/2023 ad oggetto *“Approvazione del progetto dei fabbisogni dell'aic3 - ASLBI Biella e adesione al contratto di utenza con la società polo strategico nazionale s.p.a. (PSN), nell'ambito della convenzione sottoscritta tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (dipartimento per la trasformazione digitale) e la società polo strategico nazionale s.p.a. (PSN), per la realizzazione e gestione di una nuova infrastruttura informatica al servizio della pubblica amministrazione - importo*

Determinazione n. 614 in data 23/06/2025

complessivo euro 2.630.345,00 iva inclusa - CIG padre 9066973ECE - CIG derivato A00465395C e i relativi atti conseguenti.

La deliberazione n. 568 del 05/12/2024 del Direttore Generale ad oggetto “Nomina del Responsabile Unico del Procedimento” ai sensi dell’art. 15 del Dlgs 36/2023”

Su proposta della S.S. SISTEMI INFORMATIVI dalla cui istruttoria si evince quanto segue:

- dal mese di febbraio 2024 sono fissati regolarmente incontri operativi per la pianificazione delle attività e la verifica dello Stato Avanzamento Lavori relativamente al progetto Laboratorio Unico Virtuale per AIC 3 (rif. determinazione n. 860 del 18/07/2022 del Direttore della SC Amministrazione e Controllo della ASL BI) di cui la deliberazione richiamata risulta essere la componente tecnologica infrastrutturale propedeutica per l'erogazione dei servizi;
- gli incontri settimanali relativamente alla componente applicativa (rif. determinazione n. 860 del 18/07/2022 del Direttore della SC Amministrazione e Controllo della ASL BI) a cui l'infrastruttura oggetto del presente affidamento è asservita e attualmente resa disponibile;
- e funzionante evidenziano ritardi attuativi nella messa in esercizio che dovrebbe avvenire entro il mese di giugno 2025;
- in data 03/06/2024. è stato ricevuto tramite posta elettronica certificata, da parte del Polo Strategico Nazionale, il “Piano di Migrazione di Dettaglio 2023-0000001521330033-PMD-P1R1”;
- in data 28/04/2025 è stato ricevuto tramite posta elettronica, da parte del Polo Strategico Nazionale, lo Stato Avanzamento Lavori n. 4 per il periodo gennaio-aprile 2025 per i Servizi di Migrazione ed i Servizi Professionali (non sono oggetto del presente SAL i servizi classificati Industry Standard e Secure Public Cloud);
- la successiva verifica dello Stato Avanzamento Lavori n. 4 da parte del DEC richiamato ai punti precedenti è risultata congruente sia con lo stato di fatto del progetto, così come le tariffazioni applicate e la quota parte (%) in carico alla ASL BI;
- in data 09/05/2025 a seguito dell'esito positivo delle verifiche, il DEC ha provveduto a sottoscrivere lo SAL n. 4 ed inoltrare il documento al PSN tramite posta elettronica (rif. prot. ASL BI n. 0015891/25 del 13/05/2025);

Determinazione n. 614 in data 23/06/2025

- per quanto sopra riportato il riepilogo degli importi relativi al documento di SAL n. 4 per un totale a carico della ASL di Biella di Euro 10.290,13 oltre IVA 22% (pari a € 2.263,83) ed in totale Euro 12.553,96 risulta riportato nello schema riassuntivo:

SERVIZIO		IMPORTO
Servizi di Migrazione		0,00 €
Servizi Professionali	Security Professional Services	5.567,15 €
	IT Infrastructure Service Operations	4.774,69 €
Ritenuta 0,5 %		51,71 €
TOTALE IVA ESCLUSA		10.290,13 €

Gli oneri derivanti dal presente provvedimento di Euro 10.290,13 oltre IVA 22% (pari a € 2.263,83) ed in totale Euro 12.553,96 verranno attribuiti sul conto 03.10.11.01 "Servizi Elaborazione Dati" – Autorizzazione 13 – Centro di Costo C00109 "Sistemi Informativi" – Periodo Gennaio-Aprile 2025;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 20 del 21.01.2025

Determinazione n. 614 in data 23/06/2025

DETERMINA:

- 1) di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 4 (SAL 4) relativo al progetto dei fabbisogni dell'AIC3 – ASL BI di Biella e adesione al PSN CIG A00465395C relativamente al bimestre gennaio-aprile 2025 per quanto concerne i servizi professionali e precisamente:

SERVIZIO		IMPORTO
Servizi di Migrazione		0,00 €
Servizi Professionali	Security Professional Services	5.567,15 €
	IT Infrastructure Service Operations	4.774,69 €
Ritenuta 0,5 %		51,71 €
TOTALE IVA ESCLUSA		10.290,13 €

- 2) gli oneri derivanti dal presente provvedimento di Euro 10.290,13 oltre IVA 22% (pari a € 2.263,83) ed in totale Euro 12.553,96 verranno attribuiti sul conto 03.10.11.01 "Servizi Elaborazione Dati" – Autorizzazione 13 – Centro di Costo C00109 "Sistemi Informativi" - Periodo Gennaio-Aprile 2025;
- 3) di dare atto che tutta la documentazione del presente procedimento è conservata presso la SS Sistemi Informativi per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni;

Determinazione n. 614 in data 23/06/2025

- 4) di dare atto che il presente atto è assunto dal Direttore f.f. della S.C. Amministrazione e Controllo, Dott.ssa Leila Rossi, in assenza di un Responsabile della SS Sistemi Informativi, nonché RUP del progetto in oggetto;
- 5) di pubblicare il presente provvedimento, in applicazione del principio di trasparenza amministrativa sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – Sezione Bandi di Gara;
- 6) di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Determinazione n. 614 in data 23/06/2025

IL DIRETTORE

ROSSI LEILA