

Presso i locali della SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

IL DIRETTORE

ROSSI LEILA

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 20 del 21.01.2025,

ha assunto la seguente determinazione:

OGGETTO ~~Determinazione n. 901 in data 17/09/2025~~ MIGRAZIONE AL 901 in data 17/09/2025 GESTIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA INFORMATICA AL SERVIZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DENOMINATA POLO STRATEGICO NAZIONALE ("PSN") - "SERVIZI CED" CUP J51B21005710007, CIG 9066973ECE, CIG DERIVATO B1C830483B - APPROVAZIONE S.A.L. N. 5 DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI – IMPORTO TOTALE EURO 102.027,09 € IVA COMPRESA.

Determinazione n. 901 in data 11/09/2025

OGGETTO: MIGRAZIONE AL CLOUD - REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA NUOVA INFRASTRUTTURA INFORMATICA AL SERVIZIO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DENOMINATA POLO STRATEGICO NAZIONALE (“PSN”) - "SERVIZI CED" CUP J51B21005710007, CIG 9066973ECE, CIG DERIVATO B1C830483B - APPROVAZIONE S.A.L. N. 5 DAL 01/04/2025 AL 30/06/2025 E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI – IMPORTO TOTALE EURO 102.027,09 € IVA COMPRESA.

IL DIRETTORE

PREMESSO che:

- con deliberazione n. 474 del 21/12/2016 è stato approvato il regolamento per l'adozione dei provvedimenti Amministrativi dell'A.S.L. BI in applicazione dei principi generali contenuti nell'atto Aziendale 2015;
- con deliberazione n. 327 del 31/05/2017 è stato approvato il regolamento di disciplina delle competenze del R.U.P. e del D.E.C. nei contratti di fornitura di beni e servizi;
- nelle more dell'assunzione da parte dell'ASL BI dei nuovi Regolamenti Aziendali da adottarsi in forza dell'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023, sono da intendersi applicabili, per quanto non incompatibili con tale nuova disciplina, le disposizioni dei Regolamenti Aziendali in vigore attuative del D.Lgs. 50/2016;

RICHIAMATA

La determinazione n. 588 del 22/05/2024 del Direttore della Struttura Complessa Amministrazione e Controllo ad oggetto *“Approvazione del progetto dei fabbisogni e adesione al contratto di utenza con la società Polo Strategico Nazionale S.p.A. (PSN), nell'ambito della convenzione sottoscritta tra il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Società Polo Strategico Nazionale S.p.A. (PSN), per la migrazione in cloud di servizi applicativi – Importo complessivo Euro 4.316.244,30 iva inclusa - CIG derivato B1C830483B durata 10 anni”* che individua quale RUP la Dr.ssa Leila Rossi, e i relativi atti conseguenti;

Su proposta della S.S. SISTEMI INFORMATIVI dalla cui istruttoria si evince quanto segue:

- dal mese di luglio 2024 sono fissati regolarmente incontri operativi per la pianificazione delle attività e la verifica dello Stato Avanzamento Lavori anche al fine di rispettare le tempistiche imposte per la realizzazione e consuntivazione del progetto migrazione “Portale WEB” a seguito della partecipazione dell'Ente all'avviso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 - Componente 1 Investimento 1.1 “infrastrutture digitali” e investimento 1.2 “abilitazione al cloud per le PA locali” ASL/AO (marzo 2023);

Determinazione n. 901 in data 11/09/2025

- in data 06/08/2024. è stato ricevuto tramite posta elettronica certificata, da parte del Polo Strategico Nazionale, il “Piano di Migrazione di Dettaglio “PSN-2023-0000001810260024-PMD-P2R3 ASL BIELLA_Servizi_CED_v0” successivamente approvato dall’Ente;
- in data 04/09/2024 si sono concluse le attività di migrazione del Portale WEB e del sito Intranet (house-organ) aziendale con esito positivo il cui monitoraggio è terminato il 25/09/2024;
- in data 08/07/2025 è stato ricevuto tramite posta elettronica, da parte del Polo Strategico Nazionale, lo Stato Avanzamento Lavori n. 5 rif. “[ASL Biella] - PSN - consuntivo attività al 30/06/2025 (contratto "CED")” per il periodo 01/04/2025 fino al 30/06/2025 per i servizi IT Infrastructure Service Operations e di Sicurezza;
- la successiva verifica dello Stato Avanzamento Lavori n. 5 richiamato ai punti precedenti è risultata congruente con lo stato di fatto del progetto e con la tariffazione applicata;
- in data 05/08/2025, a seguito dell’esito positivo delle verifiche, il DEC ha provveduto a sottoscrivere il SAL n. 5 e inoltrare il documento al PSN tramite posta elettronica (rif. prot. ASL Bi n. 0025824/25 del 05.08.2025);
- per quanto sopra riportato segue il riepilogo degli importi relativi al documento di SAL n. 5 per un totale a carico della ASL di Biella di Euro 83.628,76 oltre IVA così come riportato nello schema riassuntivo:

SERVIZIO	IMPORTO
IT Infrastructure Service Operations	22.166,82 €
Servizi di Sicurezza	61.882,19 €

Determinazione n. 901 in data 11/09/2025

Ritenuta 0,5 %	-420,25 €
TOTALE IVA ESCLUSA	83.628,76 €

Di attribuire l'onere derivante dal presente provvedimento di Euro 83.628,76 oltre IVA 22% (pari a € 18.398,33) ed in totale Euro 102.027,09 come segue:

ANNO 2025 (Periodo dall'1/04/2025 fino al 30/06/2025) - Centro di Costo C00109 "Sistemi Informativi" – Autorizzazione 13

Conto 03.10.11.01	Servizi Elaborazione Dati	€ 102.027,09 Iva inclusa
-------------------	---------------------------	--------------------------

Di dare atto che il presente atto è assunto dal Direttore f.f. della S.C. Amministrazione e Controllo, Dott.ssa Leila Rossi in assenza di un Responsabile della S.S. Sistemi Informativi;

TUTTO CIO' PREMESSO

IN CONFORMITA' con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia dall'A.S.L. BI di Biella con deliberazione n. 20 del 21.01.2025

D E T E R M I N A:

- 1) Di approvare lo Stato Avanzamento Lavori n. 5 (SAL 5) relativo al progetto del piano dei fabbisogni ASL BI di Biella servizi CED e adesione al PSN CIG B1C830483B relativamente al periodo 01/04/2025 fino al 30/06/2025 per i servizi IT Infrastructure Service Operations e di Sicurezza, e precisamente:

SERVIZIO	IMPORTO
IT Infrastructure Service Operations	22.166,82 €

Determinazione n. 901 in data 11/09/2025

Servizi di Sicurezza	61.882,19 €
Ritenuta 0,5 %	-420,25 €
TOTALE IVA ESCLUSA	83.628,76 €

- 2) Di attribuire l'onere derivante dal presente provvedimento di Euro 83.628,76 oltre IVA 22% (pari a € 18.398,33) ed in totale Euro 102.027,09 come segue:

ANNO 2025 (Periodo dall'1/04/2025 fino al 30/06/2025) - Centro di Costo C00109 "Sistemi Informativi" – Autorizzazione 13

Conto 03.10.11.01	Servizi Elaborazione Dati	€ 102.027,09 Iva inclusa
-------------------	---------------------------	--------------------------

- 3) Di dare atto che tutta la documentazione del presente procedimento è conservata presso la S.S. Sistemi Informativi per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni;
- 4) Di dare atto che il presente atto è assunto dal Direttore f.f. della S.C. Amministrazione e Controllo, Dott.ssa Leila Rossi, in assenza di un Responsabile della S.S. Sistemi Informativi, nonché RUP del progetto in oggetto;
- 5) Di pubblicare il presente provvedimento, in applicazione del principio di trasparenza amministrativa sul sito aziendale www.aslbi.piemonte.it – Sezione Bandi di Gara;
- 6) Di provvedere agli adempimenti consequenziali.

DETERMINAZIONE DELLA SC AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Determinazione n. 901 in data 11/09/2025

IL DIRETTORE

ROSSI LEILA